

AIDM7040 Group Project 执行手册 (High-EQ Reply Assistant)

0. 项目概况与核心目标

- 项目名称: High-EQ Reply Assistant (高情商回复助手 / HERA)
- 小组成员:
 - Richyy** (技术 Lead): 负责后端开发、LLM 接口对接、系统架构。
 - Di** (产品/技术协作): 负责 Prompt Engineering、前端辅助、沟通桥梁。
 - Guo** (内容/并在): 负责场景库收集、回复质量评估、报告社科视角。
 - NING** (设计/展示): 负责 UI/UX 建议、PPT 制作、视频脚本与剪辑。
- 核心目标: 开发一款基于生成式 AI 的“高情商回复”原型工具，并产出配套分析报告与演示视频。
- 当前状态: 启动阶段 (Based on Start Date: 3.19)。

第一部分：分阶段周度执行计划表 (倒推法 - 双轨制策略)

总体时间轴: 3月19日 - 4月25日 (约5周)

战略路线: 采用 "Plan A (Web MVP) -> Plan B (WeChat Mini-Program)" 的渐进式开发策略。确保先拿分，再惊艳。

第一阶段：需求定义与数据准备 (3.19 - 3.25) [1周]

- 核心目标: 确定“高情商”定义，建立测试场景库，完成技术选型。
- 待办事项清单:
 - [3.19-3.21] 头脑风暴与定题: 确定目标用户（社恐/职场）与核心功能。
 - [3.21-3.24] 场景数据收集: 收集50-100个需要高情商回复的真实案例（小红书/微博）。
 - [3.22-3.25] 技术架构确认 (双轨制):
 - Plan A:** 确定 Streamlit 框架用于 Web 端快速验证。
 - Plan B:** 预研 Python FastAPI 后端接口与微信小程序注册流程。
 - [3.23-3.25] **Prompt** 初步调试: 跑通第一个 hello world 级别的回复生成。

第二阶段：核心开发与 Prompt 调优 (3.26 - 4.12) [2.5周]

- 核心目标: **Plan A (Web版)** 必须 100% 完成，**Plan B (小程序)** 启动开发。
- 待办事项清单:
 - [3.26-4.02] **Web MVP 开发 (Plan A 完成):**
 - Richyy: 实现 Streamlit 界面，完成 Prompt 接入。

- Di: 负责 Prompt 调试, 确保 AI 回复有“人味”。
2. [4.02-4.05] 内部测试与评估: 全员基于 Web 版进行大量测试, 收集 Bad Case。
 3. [4.05-4.12] 小程序进阶开发 (Plan B 启动):
 - Richyy: 将 Web 版逻辑封装为 FastAPI 接口, 部署到云服务器/本地服务器。
 - Front-end (Richyy/Di): 开发微信小程序前端 (WXML/JS), 调用上述接口。
 4. [4.08-4.12] 双端同步优化: 确保小程序体验版能跑通, Web 版作为兜底方案随时可用。

第三阶段: 报告撰写与产品完善 (4.13 - 4.19) [1周]

- 核心目标: 将开发过程转化为技术报告, 论证产品价值。
- 待办事项清单:
 1. [4.13-4.15] 报告大纲与分工:
 - Guo/NING: 负责 User Scenarios 和 Value Proposition。
 - Richyy: 撰写 Technical Architecture (突出“双端架构”的难点)。
 2. [4.15-4.18] 方法论与评估撰写: 记录 Prompt 设计思路, 展示前后对比效果。
 3. [4.16-4.19] 完整报告整合与润色: 串联各部分, 统一术语。

第四阶段: 视频制作与交付 (4.20 - 4.25) [1周]

- 核心目标: 通过视频完美展示产品亮点 (Wow Moment)。
- 待办事项清单:
 1. [4.20-4.22] 视频脚本与分镜: 设计“社死现场 -> 掏出手机扫码 -> 完美化解”的短剧脚本。
 2. [4.21-4.23] 素材录制:
 - 重点展示小程序真机操作 (这是加分项)。
 - 如果小程序有 Bug, 切回 Web 版录屏作为补充。
 3. [4.23-4.25] 最终剪辑与提交: 合成视频, 核对所有文件。

第二部分: 详细任务分解与四人分工方案

第一阶段: 启动与定义 (3.19 - 3.25)

- [3.19-3.24] 任务1: 场景库构建 (Dataset Construction)
 - 描述: 收集真实世界中令人“语塞”的对话截图或文字。分类整理 (如: 拒绝借钱、应对催婚)。
 - 主责: Guo, NING (文科组敏感度)
 - 协同: Di (格式化数据)
- [3.22-3.25] 任务2: 技术验证 (Tech Feasibility - Dual Track)
 - 描述: 验证 API 连通性, 搭建 GitHub 仓库。Richyy 需评估 FastAPI 后端搭建的可行性。
 - 主责: Richyy (评估 Plan B 风险)

- 协同: Di (辅助测试 Prompt)

第二阶段：开发与迭代 (3.26 - 4.12)

- [3.26-4.02] 任务3：Plan A (Web MVP) 开发
 - 描述: 快速构建 Streamlit 网页版。这是项目的安全网。
 - 主责: Richyy (主力代码), Di (Prompt微调)
 - 交付物: 可运行的 Web 链接/本地 Demo。
- [4.05-4.12] 任务4：Plan B (WeChat Mini-Program) 冲刺
 - 描述: 搭建后端 API 服务器，开发小程序前端页面。无需发布上线，跑通体验版即可。
 - 主责: Richyy (前后端全栈), Di (协助 UI 逻辑)
 - 协同: NING (提供小程序 UI 设计图/草图)
- [3.28-4.08] 任务5：提示词工程与微调 (Prompt Engineering)
 - 描述: 核心任务。调试 System Prompt，让 AI 懂“潜台词”和“委婉”。
 - 主责: Di (逻辑+技术), Richyy (参数支持)
 - 协同: Guo (提供高情商话术模板)

第三阶段：文档与展示 (4.13 - 4.25)

- [4.13-4.19] 任务6：报告撰写 (Report Writing)
 - 描述:
 - Intro & Need: Guo
 - Methodology (Dual Architecture): Richyy, Di (强调为了用户体验做了小程序适配)
 - Evaluation & Value: NING
 - 主责: Guo, NING (文案统筹)
 - 协同: 全员 Review
- [4.20-4.25] 任务7：视频与演示 (Video & Presentation)
 - 描述: 制作 Demo 视频，包含痛点演绎和操作演示。重点突出手机端的便携性。
 - 主责: NING (审美/剪辑), Di (脚本)
 - 协同: Richyy (录屏支持)